Git 협업 계획 요약

김지원 · 이정윤 | 미니게임과 일정 공유를 담은 채팅 앱

운영 방식: GitHub 저장소 하나를 공유하고, 기능별 브랜치에서 개발한 뒤 PR(변경사항 검토 요청)을 통해 main에 합칩니다.

1. 브랜치와 담당

구분	담당 및 용도
main	실행이 확인된 통합 버전 유지
codex/socket-base · codex/chat-rooms codex/emoticons	김지원: 통신 기반, 채팅방, 이모티콘
codex/minigame · codex/schedules	이정윤: 미니게임, 일정 공유
codex/project-setup	공동: 프로젝트 구조, 개발 환경, .gitignore 설정

2. 매번 작업하는 순서

최신 main 받기 → 기능 브랜치 만들기 → 개발·동작 확인 → 커밋·푸시 → PR 작성 → 상대방 검토 → main 병합 → 함께 실행 확인

브랜치는 작업 시작 시 최신 main에서 만들고, 병합 후 삭제합니다.
큰 기능도 요청·수락, 결과 판정, 보상 연결처럼 작은 단위로 나눠 합칩니다.

3. 꼭 지킬 팀 규칙

- **main에 직접 작업하지 않기.** 기능 브랜치와 PR을 사용합니다.
- **공통 코드·메시지 형식 변경은 먼저 공유하기.** 프로토콜 문서도 함께 수정합니다.
- **PR에는 변경 내용과 확인 방법 적기.** 통신 규칙 변경과 남은 작업도 표시합니다.
- **커밋은 변경 단위로 남기기.** 예: feat: 채팅방 입장 기능 추가
- **빌드 결과·개인 설정·로그 제외하기.** .gitignore로 관리합니다.

4. 일정과 완료 기준

주차	통합 목표
1주차	기본 통신·채팅방
2주차	미니게임·이모티콘 연결
3주차	일정 공유·전체 기능 통합
4주차	오류 수정·최종 테스트·발표 준비

작업은 GitHub Issue에 담당자와 완료 조건을 적어 관리합니다.
매주 마지막 날: 서버 1개와 클라이언트 2~3개로 통합 실행을 확인합니다.

작업 폴더: /Users/jiwon/Network_Programming/팀프로젝트
일정은 4주 기준 예시이며, 실제 제출일에 맞춰 조정합니다.